

ЈКП "Водовод Златибор"

Број : 1730

Датум : 23.05.2018. године

У складу са чл. 115. ЗЈН („ Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) Наручилац доноси и објављује

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

у поступку јавне набавке ЈНВВ-д 05/2017 Водонепропусни ревизиони канализациони шахтови

1. Назив и адреса наручиоца : ЈКП „ Водовод Златибор“ , Чајетина, ул. Александра Карађорђевића 6А
2. Врста наручиоца : јавно предузеће – локална самоуправа
3. Врста предмета : добра – водонепропусни ревизиони канализациони шахтови
4. Назив и ознака из ОРН : Грађевинске конструкције и материјали – 44000000
5. Опис : Предмет набавке су водонепропусни ревизиони канализациони шахтови по спецификацији из конкурсне документације. Испорука је сукцесивна у периоду од, оквирно, годину дана од закључења уговора.
6. Првобитна вредност уговора без ПДВ-а : 5.000.000,00 РСД.
7. Измењена вредност уговора без ПДВ-а : 5.242.220,00 РСД.
8. Објективни разлози за измену уговора : У периоду извршења Уговора на страни Наручиоца- Купца појавила се потреба за додатним количинама канализационих шахти ради завршетка започетих радова на терену. Овом испоруком би се задовољиле потребе Наручиоца у периоду до окончања новог поступка јавне набавке таквих шахти који Наручилац покреће у складу са Планом ЈН за 2018. годину. Због наведеног Купац је, у складу са чланом 115. ЗЈН, другој уговорној страни-Продавцу упутио Захтев број 1696 од 21.05.2018.год.за повећање обима испоруке-вредности Уговора у предметном поступку јавне набавке и од истог добио писмену сагласност (број 1701 од 21.05.2018.год.) на предложено повећање. Том приликом уговорне стране су се споразумеле да се додатна испорука добара изврши према Спецификацији, као у Табели :

пречник шахта [mm]	висина шахта [m]	промер цеви (улаз/излаз) [mm]	јединица мере	Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Додатна количина	Укупно
Ø800	1,25	200	ком.	40.370,00	6	242.220,00
ДОДАТНО УВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОРА УКУПНО						242.220,00

односно у укупном износу за 242.220,00 без ПДВ-а, што представља увећање првобитне вредности Уговора за око 4,85 %.

У складу са напред наведеним уговорне стране закључују одговарајући Анекс Уговора.

#### 9. Извод из конкурсне документације :

У моделу уговора у конкурсној документацији, као и у коначном закљученом Уговору број 1447 од 05.05.2017.г. о набавци канализационих шахти у поступку јавне набавке ЈНВВ-д 05/2017 Водонепропусни ревизиони канализациони шахтови, у Члану 3. став 5. и 6. (а у складу са чл.115. ЗЈН), наведено је :

#### Члан 3.

... Тражене количине, исказане у спецификацији, могу се повећати у случају непредвиђених кварова и непланираних поправки, под условом да то не прелази 5% уговорене вредности.

У случају додатних испорука, које не прелазе 5% од уговорене вредности, може се мењати овај уговор, закључењем анекса.



За ЈКП "Водовод Златибор", директор  
Ваде Јовановић с.р.